

एसआईड योजनाओ की प्रगति

जनपद का नाम— गाजियाबाद

धनराशि लाख रुपये में

माह : मई 2008

स्वीकृत परियोजना का नाम	स्वीकृत लागत	अवमुक्त धनराशि	व्यय धनराशि		प्रेषित पी0यू0सी0		संक्षिप्त भौतिक प्रगति
			मह में	व्रमिक	पत्राक व दिनांक	धनराशि	
1	2	3	4	5	6	7	8
1— साईट 4 औद्योगिक क्षेत्र साहिबाबाद , गा0बाद के मार्गों का उच्चीकरण	296.22 लाख	100 लाख		251.71 लाख	—	—	100 प्रतिशत कार्य पूर्ण हो चके है ।
2— बी0एस0 रोड औ0क्षे0 गा0बाद	224.43 लाख	100 लाख		174.4 लाख	---	---	100 प्रतिशत कार्य हो गया है ।

लघु उद्योग कलस्टर योजना

जनपद का नाम – गाजियाबाद ।

माह: मई 2008

कलस्टर का नाम व जनपद	किस योजना में संचालित है	कलस्टर एजेंट / संस्था	कलस्टर सर्वेक्षण की स्थिति	वित्तीय सहायता	कार्यरत इकाईयों की संख्या	अनुमानित उत्पादन वार्षिक (करोड रू0 में)	किस संस्था द्वारा सामान्य सुविधा हेतु यदि चलाया जा रहा है ।	तकनीकी सहायता / सीएफसी / अन्य सहायता दिनांक	सुझाव कलस्टर को सुचारु रूप से कार्य करने हेतु
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
गाजियाबाद	—	—	—	—	—	—	—	—	—

नोट – वर्तमान में जनपद में कलस्टर योजना अन्तर्गत पिलखुआ क्षेत्र में टैक्सटाईल प्रिन्टिंग के प्रस्ताव को भारत सरकार द्वारा अनुमोदित कर दिया गया है । डायग्नोस्टिक स्टडी का कार्य पूर्ण कर लिया गया है । डायग्नोस्टिक स्टडी रिपोर्ट प्रेषित की जा चुकी है ।

राज्य सेक्टर योजना

माह मई 2008

धनराशि लाख रू0 में

कार्यालय जिला उद्योग केन्द्र गाजियाबाद

परिव्यय	प्राविधान जारी	स्वीकृतियां	व्यय	भौतिक लक्ष्य	भौतिक उपलब्धि	
1-अनुसूचित जाति के व्यक्तियों के लिये प्रशिक्षण कार्यक्रम —	अप्राप्त	अप्राप्त	—	—	—	—
2- एकल मेज व्यवस्था/उद्योग बन्धु 01	अप्राप्त	—	—	12	—	02

नोट- स्वरोजगार बन्धु योजना इस कार्यालय में संचालित नहीं है ।

उद्यमिता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम

माह मई 2008

क्र०सं०	मण्डल/ जनपद का नाम	एक दिवसीय				दो साप्ताहिक			
		लक्ष्य		उपलब्धि		लक्ष्य		उपलब्धि	
		कार्यक्रम सं०	प्रशिक्षार्थी की सं०	कार्यक्रम सं०	प्रशिक्षार्थी की सं०	कार्यक्रम सं०	प्रशिक्षार्थी की सं०	कार्यक्रम सं०	प्रशिक्षार्थी की सं०
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	गाजियाबाद	अप्राप्त	—	—	—	अप्राप्त	अप्राप्त	—	—

चार साप्ताहिक				छः साप्ताहिक				अभ्युक्ति
लक्ष्य		उपलब्धि		लक्ष्य		उपलब्धि		
कार्यक्रम सं०	प्रशिक्षार्थी की सं०	कार्यक्रम सं०	प्रशिक्षार्थी की सं०	कार्यक्रम सं०	प्रशिक्षार्थी की सं०	कार्यक्रम सं०	प्रशिक्षार्थी की सं०	
11	12	13	14	15	16	17	18	19
अप्राप्त	अप्राप्त	—	—	अप्राप्त	अप्राप्त	—	—	—

योजनावार प्रतिवेदन जिला योजना

जनपद गाजियाबाद

माह मई 2008 तक प्रगति

(धनराशि हजार रुमें)

कार्यक्रम कोड	विभाग / योजना का नाम	अनुमोदित परिव्यय		बजट प्राविधान		अवमुक्त धनराशि		व्यय धनराशि	
		कुल	कुल में एस0सी0पी0	कुल	कुल में एस0सी0पी0	कुल	कुल में एस0सी0पी0	कुल	कुल में एस0सी0पी0
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2851-10000	ग्रामीण व लघु उद्योग								
2851-11000	उद्यमकर्ता विकास प्रशिक्षण एवं षोध	अप्राप्त	टप्राप्त	124	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त
	निकेनेट	---	---	---	---	--	---	---	---
	योग	अप्राप्त	टप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त	-	-

भौतिक प्रगति रिपोर्ट

रूप पत्र 3

कार्यक्रम कोड	योजना का नाम	इकाई	लक्ष्य		मसिक प्रगति		व्रामिक प्रगति	
			कुल	कुल में एस0सी0पी0	कुल	कुल में एस0सी0पी0	कुल	कुल में एस0सी0पी0
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2851-10000	ग्रामीण व लघु उद्योग							
2851-11000	उद्यमकर्ता विकास प्रशिक्षण एवं षोध	संख्या	अप्राप्त	-	अप्राप्त	अप्राप्त	-	-
	योग		अप्राप्त	-	अप्राप्त	अप्राप्त	-	-

जिला स्तरीय उधोग बन्धु की बैठक की मासिक प्रगति

माह मई 2008

क्र० सं०	मण्डल/ जनपद का नाम	रिपोर्ट माह तक की बैठको की स्थिति		रिपोर्टिंग माह की बैठक की स्थिति	रिपोर्टिंग माह की अध्यक्षता की स्थिति	मासिक रिपोर्ट प्रेषण की स्थिति
		माह तक आयोजित कुल बैठके	माह जिनमें बैठके नहीं हुई			
1	2	3	4	5	6	7
	गाजियाबाद	02		26.5.08	जिलाधिकारी	

प्रपत्र- अ

DISST./ DIVISION- WISE PROGRESS REPORT UNDER P.M.R.Y FOR THE YEAR 2007-08

DIVISION

MEERUT

MONTH may ,08

SL. NO.	NAME OF DISTRICT	TARGET	NO. OF APPLICATION RECEIVED	APPLICATIONS SENT TO BANK	SANCTIONED		DISBURSED NO.		DISBURSED AMOUNT		TOTAL DISBURSED		NO OF TRAINED	EMPLOYMENT GENERATED AGAINST DISB
					NO.	AMOUNTS	RURAL	URBAN	RURAL	URBAN	NO.	AMOUNTS		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	GHAZIABAD	1476	2881	2604	1372	1082.70	525	822	398.65	633.95	1347	1032.60	1360	2828

प्रपत्र- स

जनपद की प्रधानमंत्री रोजगार योजनान्तर्गत अनुसूचित जाति/ जनजाति की मासिक प्रगति सूचना : माह : अप्रैल,08

SL. NO.	NAME OF DISTRICT	TARGET	NO. OF APPLICATION RECEIVED	APPLICATIONS SENT TO BANK	SANCTIONED		DISBURSED NO.		DISBURSED AMOUNT		TOTAL DISBURSED		NO OF TRAINED	EMPLOYMENT GENERATED AGAINST DISB
					NO.	AMOUNTS	RURAL	URBAN	RURAL	URBAN	NO.	AMOUNTS		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	GHAZIABAD	332	507	482	252	168.85	112	129	75.4	85.7	241	161.10	244	506

दस्तकारी इकाईयों की स्थापना की प्रगति

माह मई 2008'

आलोच्य माह तक अपेक्षित मानक प्रतिशत ---

क्र०सं०	मण्डल/ जनपद का नाम	वार्षिक लक्ष्य	मह की प्रगति	वार्षिक लक्ष्य के विपरीत क्रमिक प्रगति				
				मासांत तक स्थापित इकाईयों की सं०	प्रगति का प्रतिशत	स्थापित इकाईयों में कुल रोजगार सृजन	स्थापित इकाईयों में पूंजी निवेश (लाख रू०)	स्थापित इकाईयों में उत्पादन (लाख रू०)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	गाजियाबाद	अप्राप्त	—	—	—	—	—	—

वृहद औद्योगिक आस्थानो में सहकारी समिति गठन का प्रगति विवरण

मण्डल का नाम— मेरठ

माह : मई 2008—09

क्र० सं०	जनपद का नाम	औ० आस्थान का नाम	औ० सहकारी समिति का नाम	सहकारी समिति की स्थापना का दिनांक	कुल विनियोजित धनराशि (धनराशि लाख रू० में)			वर्तमान वित्तीय वर्ष में सहकारी समिति द्वारा अनुरक्षण पर व्यय		समिति के गठन न होने का कारण	अन्य विवरण
					समिति की अंश पूँजी	शासन का अनुदान / अंशपूँजी	कुल अर्जित ब्याज	माह में	कमि क		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	गाजियाबाद	औ०आ० लोनी	लोनी औ० डवललेपमेन्ट एण्ड उत्पादन सहकारी समिति लि०, 17 इण्ड० एरिया लोनी गा०बाद	17.12.99	0.83	3.20	0.23	---	---	---	---

हस्तशिल्प एवं निर्यात प्रोत्साहन हेतु किये गये प्रयास

माह. मई 2008

जनपद का नाम	शिल्पियों के पहचान पत्र		शिल्पियों के क्रेडिट कार्ड			एम0डी0ए0 को प्रेषित प्रार्थना पत्र		फ्रेट सब्सिडी के प्रेषित प्रार्थना पत्र		पुरस्कार हेतु प्रेषित प्रार्थना पत्र		
	प्रेषित प्रार्थना पत्र (संख्या)	जारी पहचान पत्र	प्रेषित प्रार्थना पत्र (संख्या)	जारी क्रेडिट कार्ड		माह में	क्रमिक	माह में	क्रमिक	हस्त शिल्प पुरस्कार हेतु	निर्यात पुरस्कार हेतु	
	माह में	क्रमिक	क्रमिक	माह में	क्रमिक	क्रमिक	(संख्या)	(संख्या)	(संख्या)	(संख्या)	(संख्या)	(संख्या)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
गाजियाबाद	—	52315	365	—	365	17	—	—	—	—	06	—

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम विकास अधिनियम-06 के अन्तर्गत भाग-2 पर प्रस्तुत ज्ञापनों की प्रगति(माह नवम्बर-06 से लागू)
 उत्पादन संबन्धी मध्यम उद्यम(1 करोड से 10 करोड तक) जिन्होंने पूर्व मे आई0ई0एम0 प्राप्त किया है, के संबन्ध मे
 ऐसे उद्यमों द्वारा विज्ञप्ति की तिथि से 180 दिन के अन्दर ज्ञापन प्रस्तुत करना अनिवार्य है)

03.2008 तक

जनपद का नाम- गाजियाबाद

माह -मई -08

क्रम सं०	उद्यम की श्रेणी	माह की प्रगति				मासान्त तक क्रमिक प्रगति				अनु० जा०/जन जा० के व्यक्तियों द्वारा स्थापित उद्यम	महिलाओं द्वारा स्थापित उद्यमों की सं०	अल्प-संख्यकों द्वारा स्थापित उद्यमों की सं०
		स्थापित उद्यमों की सं०	स्थापित उद्यमों से रोजगार सृजन	स्थापित उद्यमों मे पूंजी विनियोजन (लाख रू० मे)	स्थापित उद्यमों मे उत्पादन (लाख रू० मे)	कुल स्थापित उद्यमों की सं०	स्थापित उद्यमों से रोजगार सृजन	स्थापित उद्यमों मे पूंजी विनियोजन (लाख रू० मे)	स्थापित उद्यमों मे उत्पादन (लाख रू० मे)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	उत्पादन संबन्धी सूक्ष्म उद्यम(25 लाख तक) के संबन्ध में	68	609	1284.71	3469.71	99	776	2256.57	7430.45	-	21	12
2	उत्पादन संबन्धी लघु उद्यम(25 लाख से 5 करोड तक) के संबन्ध में	06	329	568.94	13532.92	07	334	637.54	13547.92	-	2	.
3	उत्पादन संबन्धी मध्यम उद्यम(5 करोड से 10 करोड तक) के संबन्ध में	-	-	-	-	-	-	-	-	-	.	.
4	सेवा संबन्धी सूक्ष्म उद्यम(10 लाख तक) के संबन्ध में	-	-	-	-	-	-	-	-	-	.	.
5	सेवा संबन्धी लघु उद्यम(10 लाख से 2 करोड तक) के संबन्ध में	01	05	6.94	10	01	05	6.94	10	-	.	.
6	सेवा संबन्धी मध्यम उद्यम(2 करोड से 5 करोड तक) के संबन्ध में	-	-	-	-	-	-	-	-	-	.	.
7	उत्पादन संबन्धी मध्यम उद्यम(1 करोड से 10 करोड तक) जिन्होंने पूर्व मे आई0ई0एम0 प्राप्त किया है के संबन्ध मे (ऐसे उद्यमों द्वारा विज्ञप्ति की तिथि से 180 दिन के अन्दर ज्ञापन प्रस्तुत करना अनिवार्य है)	01	76	853.41	5448.70	02	204	2082.41	23696.55	-	.	.

रूगण इकाईयों के चिन्हांकन / पुनर्वासन से सम्बन्धित प्रगति विवरण
माह : मई 2008

जनपद का नाम	चिन्हित रूगण इकाईयां	पुनर्वासन हेतु प्राप्त आवेदन पत्र	मण्डलीय समिति को सन्दर्भित मामलो की सं०	कालम 4 में अर्कित मामलो मे से			कालम 5 में इगित इकाईयों में से		कालम 9 में इगित पैकेज के विरुद्ध पुनर्वासित इकाईयों की सं०	बैंक स्तर पर लम्बित पैकेज		स्लिक की उप समिति को सन्दर्भित प्रकरणो की सं०
				श्रगण घोषित इकाईयां	निरस्त संख्या	लम्बित संख्या	जिन्हे आपरेटिंग पुनर्वासन संस्था द्वारा पुनर्वासन योग्य नहीं पाया गया	तैयार पुनर्वासन पैकेजो की सं०		संख्या	धनराशि	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
गाजियाबाद	243	24	24	22	—		16	04	04	—	—	—

रोजगार छतरी योजना के कुल लक्ष्य के विरुद्ध प्रगति

जनपद गाजियाबाद

माह : मई 2008

क्र० सं०	नोडल विभाग / कार्यक्रम का नाम	भौतिक प्रगति			प्रतिषत	वित्तीय प्रगति		
		वार्षिक लक्ष्य	माह की पूर्ति	क्रमिक पूर्ति	(कालम 5 का वार्षिक लक्ष्य 4 से)	उपलब्ध धनराशि	माह की पूर्ति	क्रमिक
प्रतिषत पूर्ति		4	5	6	7	8	9	10
<u>उद्योग विभाग</u>								
1	2/3 11	अप्रप्त	—	—	बैंक द्वारा वित्त पोशित योजना			
2	लघु उद्योगों की स्थापना	अप्रप्त	1014	1429	—	—	—	—

सूक्ष्म एवं लघु उद्यम स्थापना से सृजित रोजगार

जिला उद्योग केन्द्र, गाजियाबाद

माह : मई 2008

क्रमांक	जनपद / विभाग	षहरी क्षेत्रों में रोजगार का सृजन का लक्ष्य	षहरी क्षेत्रों में रोजगार का सृजन का क्रमिक लक्ष्य	माह में षहरी क्षेत्रों में सृजित रोजगार क्रमिक	षहरी क्षेत्रों में रोजगार सृजित रोजगार	ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार का सृजन का लक्ष्य	ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार का सृजन का लक्ष्य क्रमिक	माह में ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजित रोजगार	ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन संख्या क्रमिक	कुल रोजगार सृजन का लक्ष्य	कुल रोजगार सृजन का लक्ष्य क्रमिक	माह में कुल सृजित रोजगार	माह तक कुल सृजित रोजगार
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	जिला उद्योग केन्द्र, गाजियाबाद जनपद— गाजियाबाद, मण्डल— मेरठ	अप्राप्त	अप्राप्त	655	951	अप्राप्त	अप्राप्त	359	478	अप्राप्त	अप्राप्त	1014	1429

प्रधानमंत्री रोजगार योजनान्तर्गत सृजित रोजगार

क्रमांक	जनपद / विभाग	षहरी क्षेत्रों में रोजगार का सृजन का लक्ष्य	षहरी क्षेत्रों में रोजगार का सृजन का क्रमिक लक्ष्य	माह में षहरी क्षेत्रों में सृजित रोजगार क्रमिक	षहरी क्षेत्रों में रोजगार सृजित रोजगार	ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार का सृजन का लक्ष्य	ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार का सृजन का लक्ष्य क्रमिक	माह में ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजित रोजगार	ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन संख्या क्रमिक	कुल रोजगार सृजन का लक्ष्य	कुल रोजगार सृजन का लक्ष्य क्रमिक	माह में कुल सृजित रोजगार	माह तक कुल सृजित रोजगार
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	जिला उद्योग केन्द्र, गाजियाबाद जनपद— गाजियाबाद, मण्डल— मेरठ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	योग	अप्राप्त	टप्राप्त	655	951	अप्राप्त	अप्राप्त	359	478	अप्राप्त	अप्राप्त	1014	1429

महिला उद्यमियों की सूचना

जनपद – गाजियाबाद

माह अप्रैल 2008

क्रसं०	योजना का नाम	लाभान्वित महिलाओं की संख्या		बैंक द्वारा वित्त पोशित		महिलाओं द्वारा स्थापित			अभ्युक्ति
		माह में	ब्रमिक प्रगति	माह में	ब्रमिक प्रगति	उद्योग	सेवा	व्यवसाय	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	प्रधानमंत्री रोजगार योजना	—	—	—	—	—	—	—	—
2	उद्यमिता विकास प्रषिक्षण कार्यक्रम	—	—	—	—	—	—	—	—
3	महिला संगठन एन०जी०ओ० के प्रषिक्षण कार्यक्रमों में प्राथमिकता	वर्तमान में इस जनपद में कोई एन०जी०ओ० कार्यरत नहीं है ।							

